

**Diverses**

1. Durchleitungsrechte, Vergütungen/Ertragsausfallentschädigung	Fr.	8'000.00
2. Geometerkosten	Fr.	6'000.00
3. Gesuche, Bewilligungen	Fr.	4'000.00
4. Leitungsortungen	Fr.	2'500.00
5. Ingenieurhonorar für Projekt, Bauleitung, Pläne, Abrechnung	Fr.	40'000.00
6. Mehrwertsteuer 7.7 %	Fr.	28'240.50
7. Unvorhergesehenes und Aufrundung ca. 5%	Fr.	17'318.50
<hr/>		
TOTAL Diverses	Fr.	106'059.00

**Zusammenstellung**

Total 111	Regiearbeiten	Fr.	10'000.00
Total 113	Baustelleneinrichtung	Fr.	14'165.00
Total 117	Abbrüche und Demontagen	Fr.	4'170.00
Total 151	Bauarbeiten für Werkleitungen	Fr.	59'485.00
Total 152	Rohrvortrieb	Fr.	42'040.00
Total 223	Belagsarbeiten	Fr.	22'532.50
Total 991	Grabenfräse	Fr.	24'450.00
Total 411	Werkleitungen für Wasser und Gas	Fr.	112'098.50
Total	Diverses	Fr.	106'059.00

<b>TOTAL</b>	<b>01-2018 Ersatz Druckwasserleitung Kreisel Ortschwaben - Rüedi</b>	<b>Fr.</b>	<b>395'000.00</b>
--------------	--	------------	-------------------

3047 Bremgarten, 08. März 2019

Ws 47.131 - 2.102 / rom

Die Projektverfasser:

**H.R. MÜLLER**<sup>AG</sup>  
Ingenieurbüro